

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) - aktuálny stav


Milan Ištván
prezident PPP

Partnerstvá pre prosperitu



**N
E
T
W
O
R
K
I
N
G**

**D
I
S
K
U
S
I
A**



Pozícia PPP



- PPP je členom Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (MVVE) na ÚV SR,
- PPP je členom Partnerstva pre OPIS na MF SR,
- PPP je členom Komisie NR SR pre dopravnú infraštruktúru a elektronické komunikácie a Komisie NR SR pre Agendu Europa 2020.

Operačný program Informatizácia spoločnosti



- OPIS je koncepčný dokument, ktorý určuje stratégiu využitia štrukturálnych fondov EÚ v oblasti informatizácie spoločnosti
- OPIS bol schválený EK v septembri 2007
- Hlavným cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Dará sa tento cieľ naplňať?
- V súčasnosti sa OPIS nachádza v štvrtom roku implementácie, v objeme vyčerpaných finančných prostriedkov sa nachádza OPIS na poslednom mieste z operačných programov NSRR 2007 – 2013
- Aký je aktuálny stav? Aké sú kroky a plán inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za implementáciu OPIS

Prioritné osi OPIS a ich aktuálne finančné alokácie



1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb – **eGovernment**
(ERDF 697 268 409 EUR + ŠR 123 047 365 EUR)
2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií – **eContent a eCulture**
(ERDF 163 541 958 EUR + ŠR 28 860 346 EUR)
3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Broadband
(ERDF 96 201 152 EUR + ŠR 16 976 674 EUR)

Stav zazmluvnenia finančných prostriedkov OPIS



Stav zazmluvnenia finančných prostriedkov OPIS k 28. 2. 2011

OPIS	Podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v EUR
Prioritná os 1	483 370 539,78
Prioritná os 2	-
Prioritná os 3	-
Prioritná os 4	25 913 706,60
SPOLU	509 284 246,38

Stav čerpania finančných prostriedkov OPIS

Stav čerpania finančných prostriedkov OPIS k 28. 2. 2011

OPIS	Vyčerpané prostriedky v EUR (ERDF + ŠR + PRO RATA pre opatrenie 1.1)
Prioritná os 1	27 176 207,80
Prioritná os 2	-
Prioritná os 3	-
Prioritná os 4	12 549 364,67
SPOLU	39 725 572,47

Čerpanie finančných prostriedkov OPIS



Čerpanie finančných prostriedkov OPIS v budúcnosti do konca roku 2015

Finančný záväzok OPIS za rok	Výška finančných prostriedkov v EUR (ERDF zdroje)
2011	40 469 919,43
2012	155 806 032,67
2013	295 492 987,34
2014	168 508 783,67
2015	296 684 320, 67

Revízia OPIS



- Napriek deklarovanej podpore budovania vedomostnej spoločnosti vláda plánuje presunúť prostriedky v prospech výstavby dopravnej infraštruktúry
- Uznesením vlády SR č. 73 z 2. februára 2011 k návrhu realokácie štrukturálnych fondov v rámci NSRR 2007 – 2013 vláda schválila návrh realokácie 350 mil. EUR z OP Informatizácia spoločnosti, OP Výskum a vývoj, OP Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast do OP Doprava
- Prvotným argumentom vlády pre presun je potreba získania finančných prostriedkov na budovanie diaľničnej infraštruktúry a taktiež nedostatočné čerpanie v rámci operačných programov zameraných na podporu vedomostnej ekonomiky. Otázkou zostáva, či existuje dostatočné množstvo pripravených projektov v rámci OP Doprava, nakoľko príprava týchto projektov je časovo aj vecne veľmi náročná
- V rámci OPIS je návrh na presun 117 mil. EUR (100 mil. EUR PO1, 8,5 mil. EUR PO2, 8,5 mil. EUR PO3), ide o návrh, ktorý bude podliehať viacstupňovému schváleniu

Proces revízie OPIS



- Proces revízie je pomerne komplikovaný proces, najprv je potrebné vykonať evaluáciu dopadov realokácie a pripraviť návrh revízie textu OPIS
- Návrh revízie bude predložený na schválenie vláde SR
- Revízia OPIS bude následne predložená na schválenie Monitorovaciemu výboru pre vedomostnú ekonomiku, kde je okrem orgánov štátnej správy zastúpená aj samospráva, neziskový sektor, akademický sektor a profesijné združenia
- Následne prebehne s EK diskusia o návrhu a EK návrh schváli alebo bude požadovať zmeny, k návrhu sa vyjadruje nielen DG pre regionálnu politiku ale napr. aj DG pre informačnú spoločnosť alebo DG pre výskum a inovácie

Finančná tabuľka OPIS po realokácii

Názov prioritnej osi/opatrenia	Súčasná výška záväzku	Návrh realokácie	Výška záväzku po realokácii
Prioritná os 1 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	820 315 775,00	100 647 058,83	719 668 716,17
Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	563 099 064,00	69 088 351,52	494 010 712,48
Opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	257 216 711,00	31 558 707,31	225 658 003,69
Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry	192 402 304,00	8 500 000,00	183 902 304,00
Opatrenie 2.1 Rozvoj a podpora digitalizácie obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, obnova ich národnej infraštruktúry a sprístupňovanie digitálnych dát	192 402 304,00	8 500 000,00	183 902 304,00
Prioritná os 3 - Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu	113 177 826,00	8 500 000,00	104 677 826,00
Opatrenie 3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu	113 177 826,00	8 500 000,00	104 677 826,00
Spolu	1 125 895 905,00	117 647 058,83	1 008 248 846,17

STOP realokáciám?



Brusel má k realokácii viacero výhrad

- *EurActiv.sk má k dispozícii list, v ktorom Komisia komunikuje Slovensku niektoré obavy v súvislosti s plánom na realokáciu eurofondov v prospech diaľnic.*
- <http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/clanok/brusel-ma-k-realokacii-viacero-vyhrad-016726>

Prioritná os 1 OPIS



- Celkovo bolo v rámci PO1 OPIS vyhlásených 28 výziev na predkladanie projektov (25 výziev pre štátnu správu, 3 výzvy pre samosprávu)
- Na Ministerstve financií SR prebieha od leta 2010 analýza, ktorá vyhodnocuje projekty z hľadiska efektívnosti ich implementácie, analýza poukázala na určité duplicity medzi jednotlivými projektmi a taktiež na nedostatočnú koordináciu a zabezpečenie legislatívneho rámca
- V rámci tejto analýzy prebiehajú bilaterálne rokovania MF SR a jednotlivých prijímateľov, v rámci ktorých sa hľadajú riešenia identifikovaných rizík a nedostatkov
- Na základe tejto analýzy bolo zrušených 6 výziev, v rámci ktorých ešte neboli predložené projekty

Prioritná os 1 OPIS, 1.1



- Na základe tejto analýzy bol taktiež zrušený už schválený národný projekt Elektronické služby daňových agend MF SR, národný projekt Elektronické služby mobilných jednotiek je v procese zrušenia
- Čerpanie finančných prostriedkov prebieha pri nasledujúcich národných projektoch: Elektronické služby katastra nehnuteľností, Elektronické služby UGKK-ZBGIS, IS Registra fyzických osôb, ES pre osvedčenie o evidencii vozidla
- Implementácia prebieha tiež pri nasledujúcich národných projektoch: ES verejného obstarávania, ES Najvyššieho kontrolného úradu SR, eHealth, ES MPSVR SR, ES Štatistického úradu, ES centrálnej ohlasovne - zatiaľ však neboli v rámci týchto projektov predložené žiadne žiadosti o platbu
- V zmysle pravidiel štrukturálnych fondov EÚ je potrebné vyčerpať do konca roku 2011 40,5 mil. EUR, je predpoklad, že hore uvedené projekty zabezpečenia čerpanie tejto čiastky, pokiaľ však nedôjde k pokroku vo vzťahu k ostatným projektom, problematickým bude vyčerpanie prostriedkov na nasledujúce obdobie

Prioritná os 1 OPIS, 1.1



- Ostatné schválené projekty sú vo fáze kontroly verejného obstarávania zo strany Úradu vlády SR, resp. obstarávanie nebolo zatiaľ úspešne ukončené: ES spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov, ES Sociálnej poisťovne, ES matriky, IS Identifikátor fyzických osôb
- Verejné obstarávanie na projekt IS Registra adries a eID bolo odsúhlasené zo strany Úradu vlády SR, prijímateľ však zatiaľ projekt nezačal realizovať
- Plánované oblasti a termíny pre vyhlasovanie výziev v rámci opatrenia 1.1:

Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov – 2.Q

Register priestorových informácií – 2.Q

Elektronická zbierka zákonov – 2.Q

Elektronické služby na výber daní, ciel a odvodov (UNITAS) – 2.Q

eVoľby – 3.Q

Elektronický vyšetrovací, priestupkový a súdny spis – 3.Q

Metainformačný systém – 3.Q

Elektronické služby stavebného poriadku – 3.Q

Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR – 3.Q

Register inštitúcií verejnej správy a portál zamestnancov VS – 3.Q

Prioritná os 1 OPIS, 1.2



- V súčasnosti nie je jasná koncepcia budovania eGovernmentu pre samosprávy, prebieha diskusia, jej ukončenie však bude nasledovať až po vyriešení otázok týkajúcich sa základných projektov na centrálnej úrovni, je potrebné aby bola dosiahnutá optimalizácia HW aj SW riešenia, je však tiež potrebné zobrať do úvahy v súčasnosti existujúce riešenia v rámci samospráv
- Projekty elektronických služieb pre VÚC sú pozastavené, projekty elektronických služieb krajských miest boli schválené, neboli však zazmluvnené, prichádza do úvahy pokračovanie projektov alebo zrušenie projektov a využitie centralizovaného riešenia v rámci datacentra samospráv
- Plánované oblasti pre vyhlasovanie výziev v rámci opatrenia 1.2:
 - Integrované obslužné miesta
 - Datacentrum miest a obcí

Prioritná os 2 OPIS



- Implementácia PO2 OPIS zatiaľ nezačala, bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorej výstupom je najmä špecifikácia projektov pred spustením ich implementácie
- Nové vedenie Ministerstva kultúry SR štúdiu uskutočniteľnosti nespochybnilo, pristúpilo však k prehodnoteniu dokumentu „Stratégia rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry“
- V súčasnosti bolo k novej stratégii, ktorá bola vedením MK SR schválená dňa 30.11.2010, ukončené MPK a pripravuje sa na schválenie vládou SR
- V súlade so stratégiou bol aktualizovaný aj zoznam národných projektov, došlo k zlúčením niektorých projektov, pričom počet projektov je v súčasnosti 10 národných a 1 dopytový

Prioritná os 2 OPIS



- V rámci stratégie došlo tiež k zmene niektorých prijímateľov, rozsah projektov však ostáva nezmenený
- MK SR decentralizovalo prípravu projektov na jednotlivé pamäťové a fondové inštitúcie, súčasne však posilnilo komunikáciu rezortu s inštitúciami a poskytuje im pri príprave projektov súčinnosť
- Zmena nastala taktiež v súvislosti s verejným obstarávaním, jednotlivé inštitúcie si budú zabezpečovať obstarávanie samy
- V súčasnosti MK SR rieši otázku aplikácie princípu „pro rata“ na projekty PO2, nakoľko sa jedná o projekty, ktorých dopad je na celom území SR a taktiež otázku, akým spôsobom budú zapojení do implementácie projektu jeho partneri
- Paralelne prebieha príprava výziev na predkladanie projektov

Prioritná os 2 OPIS



- Digitalizačné národné projekty:
 - Digitálna knižnica a archív – 2.Q
 - Digitálne múzeum – 2.Q
 - Digitálna galéria – 2.Q
 - Digitálny pamiatkový fond – 2.Q
 - Digitálna audiovizia – 2.Q
 - Dokumentačno - informačné centrum rómskej kultúry – 4.Q
- Dopytové digitalizačné projekty:
 - Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií – 4.Q
- Infraštruktúrne projekty:
 - Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra – 2.Q
 - Centrálny dátový archív – 2.Q
 - Digitálny archív – 2.Q
 - Harmonizácia informačných systémov relevantných pamäťových a fondových inštitúcií – 2.Q

Prioritná os 3 OPIS



- Implementácia PO3 OPIS zatiaľ nezačala, bola spracovaná štúdia, ktorá navrhla dva typy projektov: národné (pripojenie nepokrytých regiónov/klastrov na kábelovú sieť) a dopytové (budovanie prístupových sietí v obciach)
- Nová vláda nespochybnila výsledky štúdie, kladie však väčší dôraz na národné projekty, kde prijímateľom bude Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, dopytové projekty budú iba doplnkom v tých oblastiach, kde nebude mať o vybudovanie prístupových sietí záujem komerčný sektor
- V priebehu decembra 2010 a januára 2011 prebehla konzultácia s telekomunikačnými operátormi, táto konzultácia sa týkala verifikácie identifikovaných tzv. bielych miest (miest nepokrytých širokopásmovým internetom), zisťovania investičných plánov operátorov na obdobie najbližších 3 rokov a taktiež zisťovania záujmu telekomunikačných operátorov o poskytovanie služieb v novo pokrytých oblastiach
- V rámci konzultácie bolo identifikovaných 518 bielych miest

Prioritná os 3 OPIS




- Podľa odhadov je na pokrytie identifikovaných bielych miest potrebných cca. 160 mil. EUR, vyčlenená finančná alokácia nepostačuje na pokrytie všetkých bielych miest (približne 150 obcí ostane nepokrytých)
- Vzhľadom na cieľ pokryť broadbandom 100% všetkých obyvateľov členských štátov EÚ stanovený v rámci Digitálnej agendy pre Európu bude potrebné, aby sa EK v rámci revízie OPIS vyjadrila, či bude postačujúce pokrytie obyvateľov SR na úrovni 98-99%
- Do úvahy je potrebné zobrať aj otázku prevádzky vybudovanej infraštruktúry a reálneho dopytu určeného okrem iného predovšetkým digitálnou gramotnosťou populácie
- V súčasnosti prebieha dopracovanie notifikácie štátnej pomoci pre poskytovanie verejných prostriedkov na podporu širokopásmového internetu
- Je potrebné začať s prípravou veľkého projektu, ktorý bude predložený na schválenie EK, veľký projekt : cost-benefit analýza, štúdia uskutočniteľnosti, hodnotenie vplyvov na životné prostredie, projektová dokumentácia

Ďalší míľnik???



- Ambícia „**reštartovať**“ OPIS v polovici marca 2011 – listy o pokračovaní zazmluvnených projektov, zverejnenie ďalších výziev na predkladanie projektov,
- Plánovaný MV VE na 24.3.2011,
- Význam OPIS pri príprave na programovacie obdobie EÚ 2014-2020.

OPIŠ a EURÓPA 2020



© PPP

Digitálna agenda pre Európu v podmienkach SR



- V prípade implementácie Digitálnej agendy volí Európska komisia tzv. „nedirektívny“ prístup a vyzýva členské štáty aby sami navrhli, ktoré oblasti si zvolia za dôležité a začnú ich prioritne riešiť, a ktoré nie sú celkom v súlade s ich národnými prioritami a ich riešenie posunú na neskôr. Pokrok v oblasti Digitálnej agendy bude Európska komisia sledovať každoročne prostredníctvom svojich návštev v členských štátoch „**Going Local**“.

Partnerships for Prosperity Partnerships for an Information Society



Diskusia

milan@p3.sk

+421 905 351 962

www.p3.sk

Media partners of PPP:



EURREPORT^{plus}

GeoInformatika
spravodajský portál
slovenskej a českej geokomunity

inet.sk

S I T A
SLOVENSKÁ TLAČOVÁ AGENTÚRA
SLOVAK NEWS AGENCY

ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA