

„Feasibility study 2“ - Služby eGovernmentu na centrálnej úrovni

31.3.2009




Ministerstvo financií
Slovenskej republiky



- 1 **Rámec projektu**
- 2 **Prehľad postupu projektu**



Štruktúra projektu je založená na požiadavkách zadania a projekt prebieha v štyroch hlavných projektových aktivitách



1 Rámec projektu – Schematický priebeh projektových aktivít


Projekt prebieha v tzv. ucelených čiastkových plneniach, v rámci ktorých prebiehajú všetky hlavné projektové aktivity pre vybrané skupiny povinných osôb

Projektová aktivita*	Schematický priebeh projektových aktivít
Inicializácia projektu	
Ucelené čiastkové plnenie – Skupina 1	
Ucelené čiastkové plnenie – Skupina 2	
Ucelené čiastkové plnenie – Skupina 3	
Ucelené čiastkové plnenie – Skupina 4	

*Písmeno A,B,C alebo D predstavuje referenciu k hlavným projektovým aktivitám



Rozsah mapovania elektronických služieb zahŕňa okrem služieb zameraných na občana tiež služby medzi verejnými inštitúciami a centrálnymi komponentmi



1 Rámec projektu – Elektronické služby benchmarku i2010

V rámci benchmarku i2010 elektronických služieb verejnej správy je v súčasnosti hodnotených 20 elektronických služieb / oblastí služieb


Elektronické služby benchmarku i2010	
Služby pre podnikateľov	
1) Colné vyhlásenia	
2) Daň z pridanej hodnoty	
3) Daň z príjmu právnických osôb	
4) Povolenia životného prostredia	
5a) Registrácia právnickej osoby – obchodný register	
5b) Registrácia právnickej osoby – živnostenský register	
6) Elektronizácia zasielania sumárnej strany mesačných výkazov	
7) Verejné obstarávanie	
8) Vykazovanie štatistických údajov	
Služby pre občanov	
9) Daň z príjmu fyzických osôb	
10) Osobné doklady (občianske a vodičské preukazy, cestovné pasy)	
11) Oznámenie o presťahovaní	
12) Oznámenia polícii	
13) Prihlásenie na stredné a vysoké školy	
14a) Príspevky sociálneho zabezpečenia – dávky v nezamestnanosti	
14b) Príspevky sociálneho zabezpečenia – prídavky na deti	
14c) Príspevky sociálneho zabezpečenia – náklady na zdravotnú starostlivosť	
14d) Príspevky sociálneho zabezpečenia – príspevky pre študentov	
15) Evidencia vozidiel	
16) Vyhľadávanie pracovného miesta	
17) Stavebné povolenia	
18) Úradné výpisy z matrik (rodný a sobášny list, matričné udalosti)	
19) Verejné knižnice	
20) Zdravotnícke služby	



V porovnaní online sofistikovanosti elektronických služieb verejnej správy leží Slovensko v poslednej štvrtine z 27 zemí benchmarku Európskej únie

Individuálne hodnotenie štátov s ohľadom na on-line sofistikácii verejných služieb

Úroveň
sofistikovanosti



- 1 Rámec projektu
- 2 Prehľad postupu projektu



2 Prehľad postupu projektu – Implementácia služieb benchmarku i2010


Z 20 elektronických služieb benchmarku je v zábere Feasibility 2 (t.j. už vyhlásených a plánovaných výziev) 10 služieb

Implementácia služieb benchmarku i2010		
Oblasť služieb	Stav k 31.12.2008	Súčasný stav
Služby pre podnikateľov		
1) Colné vyhlásenia	4 / 4	Implementované
2) Daň z pridanej hodnoty	4 / 4	Implementované
3) Daň z príjmu právnických osôb	4 / 4	Implementované
4) Povolenia životného prostredia	2 / 4	Národný projekt MŽP SR
5a) Registrácia právnickej osoby – obchodný register	4 / 4	Implementované
5b) Registrácia právnickej osoby – živnostenský register	2 / 4	n/a
6) Elektronizácia zasielania sumárnej strany mesačných výkazov	4 / 4	Národný projekt ES Sociálnej poisťovne
7) Verejné obstarávanie	4 / 4	Elektronické služby VO
8) Vykazovanie štatistických údajov	3 / 3	Národný projekt ŠÚ
Služby pre občanov		
9) Daň z príjmu fyzických osôb	4 / 4	Implementované
10) Osobné doklady (občianske a vodičské preukazy, cestovné pasy)	1 / 3	eID
11) Oznámenie o presťahovaní	1 / 3	Národný projekt MV SR Centrálna ohlasovňa
12) Oznámenia polícii	1 / 3	Elektronické služby dopravných agend MV SR
13) Prihlásenie na stredné a vysoké školy	2 / 4	n/a
14a) Príspevky sociálneho zabezpečenia – dávky v nezamestnanosti	2 / 4	Národný projekt MPSVaR SR
14b) Príspevky sociálneho zabezpečenia – prídavky na deti	2 / 4	Národný projekt MPSVaR SR
14c) Príspevky sociálneho zabezpečenia – náklady na zdravotnú starostlivosť	N/A	Národný projekt MPSVaR SR
14d) Príspevky sociálneho zabezpečenia – príspevky pre študentov	2 / 4	n/a v SR
15) Evidencia vozidiel	2 / 4	Národný projekt MV SR Evidencia vozidiel
16) Vyhľadávanie pracovného miesta	4 / 4	Implementované
17) Stavebné povolenia	2 / 4	Národný projekt MVR SR
18) Úradné výpisy z matrik (rodný a sobášny list, matričné udalosti)	2 / 3	Národný projekt MV SR Matrika
19) Verejné knižnice	2 / 4	MK SR
20) Zdravotnícke služby	1 / 4	MZ SR eHealth – 1. etapa



V súčasnej dobe sú v príprave štúdie a výzvy pre Ministerstvo vnútra, Ministerstvo financií, Ministerstvo výstavby a rozvoja, Štatistický úrad a Úrad pre verejné obstarávanie

Súčasný stav spracovania štúdií a výziev



Pripravované štúdie uskutočniteľnosti umožnia realizáciu projektov, ktoré výrazne zvýšia úroveň a sofistikovanosť elektronických služieb poskytovaných občanom a podnikateľom.

Evidencia vozidiel	Projekt by mal umožniť elektronický prepis vozidla vrátane prepisu základných údajov o vozidle pri zavedení centrálnej národnej evidencie vozidiel, a to i vozidiel bez tabuľky evidenčného čísla
Elektronické osvedčenie	Projekt umožní vydávanie nového elektronického osvedčenia o evidencii vozidla a prostredníctvom neho zabezpečí pre vodiča jednoduchý prístup k elektronickým službám pre vozidlo.
Mobilné hliadky	Projekt sprístupní občanovi služby pre elektronickú evidenciu a vybavovanie priestupkov, sledovanie dopravnej situácie, likvidáciu nehôd a vybaví mobilné hliadky, aby mohli fungovať v eGovermente.
Centrálna ohlasovňa	Projekt umožní elektronickú realizáciu oznámenia o presťahovaní, hlásenie zmien trvalého a prechodného pobytu pre občanov.
Centrálny el. priečinok	Projekt zabezpečí elektronickú podporu colných procesov naprieč všetkými dotknutými povinnými osobami a umožní vybaviť potrebné náležitosti elektronicky z jedného miesta.
Colná agenda	Projekt posunie podporu colných procesov na kvalitatívne vyššiu úroveň elektronizáciou tranzitnej agendy, agendy vývozu a dovozu.
Stavebný poriadok	Projekt umožní vybavovanie stavebných povolení a riešenie kolaudačných konaní elektronickým spôsobom a podporí elektronickú interakciu dotknutých inštitúcií.
Štatistický úrad	Projekt výrazne vylepší prezentáciu štatistických údajov, automatizuje zber údajov z administratívnych zdrojov a výkazov od štatistických údajov.
Úrad pre verejné obstarávanie	Projekt elektronicky sprístupní vestník a zvýši sofistikovanosť procesov elektronického verejného obstarávania.

2 Prehľad postupu projektu – Počet vyhlásených služieb

Súčasná a pripravovaná štúdie identifikovali doteraz viac ako 500 elektronických služieb v oblastiach G2P ako aj G2G

Oblasť elektronizácie služieb	Počet služieb
Elektronické služby Najvyššieho kontrolného úradu (Najvyšší kontrolný úrad SR)	18
Elektronické služby Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa)	51
Elektronické služby MPSVaR na úseku výkonu správy štátnej sociálnej dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)	80
Elektronické služby zdravotníctva (Ministerstvo zdravotníctva SR)	58
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel (Ministerstvo vnútra SR)	45
Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla (Ministerstvo vnútra SR)	23
Elektronické služby mobilných hliadok (Ministerstvo vnútra SR)	36
Elektronické služby centrálnej ohlasovne (Ministerstvo vnútra SR)	22
Elektronické služby centrálného elektronického priečinku (Ministerstvo financií SR)	30*
Elektronické služby colnej agendy (Ministerstvo financií SR)	25*
Elektronické služby stavebného poriadku (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR)	52
Elektronické služby Štatistického úradu (Štatistický úrad SR)	38
Elektronické služby verejného obstarávania (Úrad pre verejné obstarávanie)	40*
Celkový počet služieb	518*

*Odhad / obsahuje aj odhad



Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

