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1. kde sme boli ?
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1. kde sme boli ?

• v r. 2009  biele a šedé miesta podľa definície ŠU  OPIS PO3              1 500  obcí
• v r. 2009  alokovaná čiastka (95 % +5%)                                         113 mil EUR
• v r. 2009  plánovaný počet pripojených obcí na BB /DP/ 200 obcí
• v r. 2009  plánovaný počet pripojených obcí na BB /NP/ 500 
obcí
• v r. 2009  plánovaný počet pripojiteľných domácností /pokrytie/           200 tis. 
domácn. 
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• v r. 2009 bola zhotovená ŠU pre OPIS PO3 
• v r. 2009 boli vypracované výzvy pre DP a pre NP
• v r. 2009 boli vypracované príručky pre žiadateľov a hodnotiteľov pre DP
• 02/2010  prebehlo prvé rokovania s EK v Bruseli  - DG Comp. DG Regio
• v r.2010  bolo zistené, že pre DP je potrebné vypracovať schému štátnej pomoci  
• 08/2010 prebehlo druhé rokovanie RO s EK - DG Comp.
• v r.2010 EK odporučila aby v SR prebehli verejné konzultácie s tlk. operátormi 
• v r.2010 EK oznámila, že prijme rozhodnutie o schválení notifikácie št. pomoci po jej 
prijatí 

od RO do 2 mesiacov
• v r.2010 EK odporučila, aby definícia bielych a šedých miest bola určená v zmysle 
odp. EK 

C 235 / 30.9.2009/ a po verejnej diskusii s tlk. operátormi, tak aby nebola 
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2. kde sme   ?

• 10/2010  biele a šedé miesta podľa definície ŠU  OPIS PO3                1 110  obcí
• v r. 2010 alokovaná čiastka (95 % +5%)                                         160 mil EUR
• v r. 2010 plánovaný počet pripojených obcí na BB /DP/             ? obcí / 60 obcí /20 tis.dom. –
b/š

• v r. 2010  plánovaný počet pripojených obcí na BB /NP/ 600 obcí
• v r. 2010  plánovaný počet pripojiteľných domácností /pokrytie/          140 tis. 
domácností          

spolu /NP + DP / 160 tis. domácností

Alt.1
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• 10/2010  biele a šedé miesta podľa očakávanej definície 719  obcí
• v r. 2010 alokovaná čiastka (95 % +5%)                                         160 mil EUR
• v r. 2010 plánovaný počet pripojených obcí na BB /DP/         ? obcí / 50 obcí /15 tis.dom.- b/š

• v r. 2010  plánovaný počet pripojených obcí na BB /NP/ 600 obcí
• v r. 2010 plánovaný počet pripojiteľných domácností /pokrytie/          140 
tis.domácností          

spolu /NP + DP / 155 tis. domácností

Alt.2
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2. kde sme   ?
Alt.2

V rámci DBTO 3.stranám 

ex. transportných sietí  
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očakávaná definícia BB

V rámci DBTO 3.stranám 

ex. transportných sietí  

predpoklad
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2. kde sme ?
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Telco 1

Telco 1

Poskytovanie služieb právne oddelené od poskytovania infraštruktúry

Pohľad RO, EK

Pohľad Telco ?



Telekomunikačné stavby III

2. kde sme ?
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2. Všeobecný
veľkoobchodný

model

siete

Telco

1. Referenčný model – ceny  v transportnej vopred stanovené rovnako pre všetkých
2. Všeobecný velkoobchodný model – cena je dohoda dvoch subjektov

Pohľad Telco
Ceny NASES

regionálna
sieť

Pohľad RO
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3. kde by sme chceli byť ?

Kto ? Spoločný cieľAko dosiahnuť cieľ ? Rôzne pohľady

+ + =x y z OPIS PO3

EK
RO
NASES
TELCO

NP, DPprostredie

Pokrytie BB
komerčne  719
neatraktívnych
lokalít /obcí/ SR

Podmienky EK
Finančné zdroje
Dokumenty čerpania
Biele, šedé miesta

NP ? - akceptovanie
Dohodnúť s Telco operat.
-modely poskytovania  
služieb,cenové modely 
Zladiť s Telco op.

Hráči Prístup k BB
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ZMOS
Obce
ďalší

Trh
Transportné siete
Geografia SR
DBTO 1,2,3,4,5,..

Záujmy 1,2,3,4,..

Čas na prípravu
Čas na realizáciu
Vôla

Zladiť s Telco op.
výhľadové plány BB
- v rámci OPIS
- mimo OPIS
NASES zabezpečiť 
- analýzu prostredia
- predprojektovú  príp-

ravu a inž. činnosť
- prevádzkový model
- finančný model
- verejné obstaranie

44 %  zo 160 mil 
70 mil.EUR

140 tis. domácností
bez garancie pripoj.

IN FTTH  ???

EUR / prípojku
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3. kde by sme chceli byť ?

Kto ? Spoločný cieľAko dosiahnuť cieľ ? Rôzne pohľady

+ + =x y z OPIS PO3

EK
RO
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TELCO

DP, NPprostredie

Pokrytie BB
komerčne 7 19
neatraktívnych
lokalít /obcí/ SR

Podmienky EK
Finančné zdroje
Dokumenty čerpania
Biele, šedé miesta

DP ? – akceptovanie
- Zladiť s analýzou 

prostredia pre NP
- Vydať výzvy pre DP
- Zladiť DP s Telco op.

Hráči Prístup k BB
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ZMOS
Obce
ďalší

Trh
Transportné siete
Geografia SR
DBTO 1,2,3,4,5,..

Záujmy 1,2,3,4,..

Čas na prípravu
Čas na realizáciu
Vôla

- Zladiť DP s Telco op.
výhľadové plány BB

12 %  zo 160 mil 
20 mil. EUR

15-20 tis. domácností
s garanciou pripoj.
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4. Kam smerujeme ?

44 %  zo 160 mil 
70  mil.EURNP

12 %  zo 160 mil 
20 mil.EURDP

44 %  zo 160 mil 
70  mil.EUR

+ = 160 mil EUR

1.alt

?

Dom kultúry Ružinov, Bratislava 11 25. november 2010

2.alt

NP
100 %  zo 160 mil 

160 mil.EUR
= 160 mil EUR?
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Dakujem za pozornosť
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